



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 мая 2025 г. № 1144-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 2 июня 2023 г. № 16-3-23-44-68 (реестровый номер 1773411103523000155) допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части изменения условий исполнения контракта в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 7 августа 2024 г. № 77-1-1-3-0076-24, с соответствующим изменением цены контракта до 2827455269,1 рубля, продлением срока окончания выполнения работ по контракту до 30 июня 2026 г. и срока действия контракта до 30 ноября 2026 г. в пределах субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, доведенной до федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" в установленном порядке на создание объекта "Реконструкция и техническое перевооружение экспериментально-стендовой базы плазменных технологий НИЦ "Курчатовский институт" в части создания комплекса испытаний макетов для отработки элементов и оптимизации параметров лабораторных образцов безэлектродных плазменных ракетных двигателей" на соответствующий финансовый год.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин